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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: 

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA 

TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-

2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, 

PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE,  

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” 

z podziałem na części: 

(Część 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Malborku przy ul. Plac Słowiański 5.  

(Część 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1. 

(Część 3) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Starym Polu przy ul. Gen. Józefa Bema 6.  

(Część 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22. 

(Część 5) Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu. 

(Część 6) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31. 

(Część 7) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym Zespołu Szkół w Sztumie przy 

ul. Kasprowicza 3.  

Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz 

z montażem instalacji fotowoltaicznej  

(Część 8) Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach   wraz 

z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównego Zespołu Szkół Zawodowych 

w Barlewiczkach. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych 

w Barlewiczkach  

 (Część 9) Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15. 

(Część 10) Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 

70.  

(Część 11) Termomodernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku przy ul. Plac 

Słowiański 17.  
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(Część 12) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7. 

(Część 13) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39. 

(Część 14) Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.  

                 Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15. 

                 Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15. 

(Część 15) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gościszewie. 

(Część 16) Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 

                  Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 

                  Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 

(Część 17) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie. 

(Część 18) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, w którym mieści się Powiatowy Urząd 

Pracy w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 9 i 11. 

(Część 19) Montaż instalacji fotowoltaicznej  w Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54.  

(Część 20) Montaż instalacji fotowoltaicznej  w Zespole Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19.  

(Część 21) Montaż instalacji fotowoltaicznej  w Sztumskim Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13. 

 (Część 22) Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy 

ul.  Zawadzkiego 11. 

(Część 23) Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy 

ul. Sierakowskich 15. 

Nazwy i kody CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-3 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Lider Projektu: 

1. Miasto Malbork 
z siedzibą w Malborku 
ul. Plac Słowiański 5 

Partnerzy Projektu: 
1. Gmina Stare Pole 

ul. Marynarki Wojennej 6, 
82-220 Stare Pole 

2. Powiat Sztumski 
ul. Mickiewicza 31,  
82-400 Sztum 

3. Powiat Malborski 
ul. Plac Słowiański 17,  
82-200 Malbork 

4. Gmina Nowy Staw 
ul. Bema 1,  
82-230 Nowy Staw 

5. Miasto i Gmina Sztum 
ul. Mickiewicza 39 
82-400 Sztum 

6. Gmina Malbork 
ul. Ceglana 7 
82-200 Malbork 

 

Autor opracowania:  
B-Act Sp. z o.o. 

 
       

Kwiecień, 2017 r. 
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1. Wprowadzenie 
1.1. Informacje ogólne 

 

Zamawiający: 

Lider Projektu: 

1. Miasto Malbork 
ul. Plac Słowiański 5 
82-200 Malbork 
Tel. 55 629-04-00 
Fax. 55 647-33-25 
e-mail: magistrat@um.malbork.pl 

Partnerzy Projektu: 

1. Gmina Stare Pole 
ul. Marynarki Wojennej 6, 
82-220 Stare Pole 
Tel. 55 271-35-32 
Fax. 55 271-35-33 
e-mail: ug@starepole.pl 

2. Powiat Sztumski 
ul. Mickiewicza 31,  
82-400 Sztum 
Tel. 55 267-74-41 
Fax. 55 267-74-42 
e-mail: organizacyjny@powiatsztumski.pl 

3. Powiat Malborski 
ul. Plac Słowiański 17,  
82-200 Malbork 
Tel. 55 646-04-00 
Fax. 55 272-34-62 
e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl 

4. Gmina Nowy Staw 
ul. Bema 1,  
82-230 Nowy Staw 
Tel. 55 271-51-00 
Faz. 55 271-51-23 
e-mail: um@nowystaw.pl 

5. Miasto i Gmina Sztum 
ul. Mickiewicza 39 
82-400 Sztum 
Tel. 55 640-63-03 
Fax. 55 640-63-00 
e-mail: sztum@sztum.pl 

6. Gmina Malbork 
ul. Ceglana 7 
82-200 Malbork 
Tel. 55 647-28-07 
Fax. 55 647-28-07 wew. 10 
e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl 

 
Lokalizacja: Malbork; Powiat: Malborski; Województwo: Pomorskie; 

Sztum; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 
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Barlewiczki; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 
Dzierzgoń; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 
Kołoząb; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 
Stare Pole; Powiat: Malborski; Województwo: Pomorskie; 
Nowy Staw; Powiat: Malborski; Województwo: Pomorskie; 
Gościszewo; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 
Nowa Wieś; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 
Postolin; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 
Czernin; Powiat: Sztumski; Województwo: Pomorskie; 

 

1.2. Przedmiot zamówienia 
 
Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB, Harmonogramem rzeczowo – terminowo- finansowym, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz celem, któremu ma on służyć, w terminach określonych Umową. 
Zamawiający informuje że: 

a) przedmiot Umowy realizowany jest w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach projektu „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-
EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE,  
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” 

b) Ilości oraz dane liczbowe podane w materiałach stanowiących element dokumentacji przetargowej 
należy traktować orientacyjnie i nie służą one do rozliczeń budowy.  

c) Na etapie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej koordynacji branżowej. 
d) Wymaga się, aby roboty były kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań branżowych, niezbędnych do 

przyszłego funkcjonowania zadań. 
e) Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne wymagane do  

wykonania i ukończenia robót.  
f) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w materiałach przekazanych przez Zamawiającego lub ich 

pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, wraz z propozycją ich rozwiązania. 
g) Parametry materiałów i urządzeń przedstawione w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego 

należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaproponować rozwiązania o lepszych parametrach 
technicznych mając na względzie fakt, iż celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być osiągnięcie 
zamierzonego rezultatu w postaci wykonania obiektów budowlanych, kompletnych z punktu widzenia 
celu któremu mają służyć. 

h) Niniejsze wymagania należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi 
całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

i) Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

j) Zamawiający przyjmuje, że ryzyko Wykonawcy uwzględnione zostało w cenie ryczałtowej, określającej 
z góry wartość/cenę umowną za wykonie danych prac lub ich określonej części niezależnie od ich 
późniejszego nakładu i zakresu. 

k) W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów 
z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod 
budowę, ewentualnej wycinki drzew, obsługi geodezyjnej budowy itp.  

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest: 

l) Powiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach. 
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m) Opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem technologii i harmonogramu Robót na czynnych obiektach 
zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót. 

n) Jeśli zajdzie taka konieczność, opracowanie schematów ewakuacji. 

1.3. Definicje i określenia  

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. 
Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że o ile w dalszej części 
niniejszego dokumentu będą używane następujące pojęcia z małej lub wielkiej litery, to oznaczać one 
będą: 

1) "roboty" lub "roboty budowlane" - wszelkie prace, czynności i roboty realizowane w ramach 
zadania inwestycyjnego „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W 
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-
2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, 
PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE,  
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” z podziałem na 
części. 

2) "kontrakt" - umowa lub umowy zawarte z Wykonawcą zadania inwestycyjnego określonego  
w pkt 1) powyżej w celu jego realizacji, 

3) „harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy” (zwany  dalej „Harmonogramem”– 
sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe 
wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz 
z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 
zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, 

4) „protokół konieczności” – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany 
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 
niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

5) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiającego zadania opisanego  
w pkt 1) powyżej, 

6) „dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

7) „operat kolaudacyjny” – zbiór dokumentów zawierających w szczególności: kopie pozwolenia 
na budowę, oświadczenie kierownika budowy i robót zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo 
budowlane, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, zaświadczenia, decyzje właściwych 
jednostek i organów wymagane przepisami, umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie 
realizacji robót, protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane  
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi 
i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń (protokoły odbioru robót ulegających zakryciu), atesty 
jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
STWiORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakości oraz obowiązującymi przepisami prawa, wyniki 
pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze STWiORB lub ewentualnie 
Planem Zapewnienia Jakości oraz obowiązującymi przepisami prawa,  dokumentację i opracowania 
projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu umowy, protokoły odbiorów technicznych, 
dokumentacja winna zawierać zestawienie ilościowe wykonanych robót z podziałem na poszczególne 
branże. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej 
w formacie jakim została wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf, inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
budowlanego. 
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8) „odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu, 

9) „odbiór częściowy” - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, 

10) „odbiór końcowy „- odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, 

11) „odbiór gwarancyjny” – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu, 

12) „odbiór pogwarancyjny (ostateczny)” – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, 
w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

13) „zaakceptowana kwota kontraktowa” – Cena Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omyłek 
rachunkowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną 
o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wymagania dotyczące personelu 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji zespołem osób: 
 
Dla części 1 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Malborku przy ul. Plac Słowiański 5.  

1. Przedstawiciel Wykonawcy                     
2. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    
3. Kierownik Robót Instalacyjnych     
4. Kierownik Robót Elektrycznych 

      

Dla części 2 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych;    
2. Kierownik Robót Elektrycznych; 

      
Dla części 3 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Starym Polu przy ul. Gen. Józefa Bema 6 

1. Przedstawiciel Wykonawcy                      
2. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    
3. Kierownik Robót Instalacyjnych     
4. Kierownik Robót Elektrycznych      

 

Dla części 4 Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22.  

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    
2. Kierownik Robót Instalacyjnych     
3. Kierownik Robót Elektrycznych     

 

Dla części 5 Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu.  

1. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych     
 

Dla części 6 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.  

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    
2. Kierownik Robót Elektrycznych  

     
Dla części 7 Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 

3. Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z 

montażem instalacji fotowoltaicznej..  

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    
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2. Kierownik Robót Elektrycznych  

    

Dla części 8 Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wraz z 

montażem instalacji fotowoltaicznej. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównego Zespołu Szkół Zawodowych w 

Barlewiczkach. Montaż instalacji fotowoltaicznej w  budynku warsztatów Zespołu Szkół 

Zawodowych w Barlewiczkach.  

1. Przedstawiciel Wykonawcy                      
2. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    
3. Kierownik Robót Instalacyjnych     
4. Kierownik Robót Elektrycznych 

     

Dla części 9 Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Elektrycznych   

     

Dla części 10 Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    

2. Kierownik Robót Instalacyjnych     

3. Kierownik Robót Elektrycznych     

 

Dla części 11 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku przy ul. Plac Słowiański 17 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    

2. Kierownik Robót Elektrycznych   

    

Dla części 12 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7 

1. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych   

2. Kierownik Robót Instalacyjnych     

3. Kierownik Robót Elektrycznych     

 

Dla części 13 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    

2. Kierownik Robót Elektrycznych     

 

Dla części 14 Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.   

Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15 

Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.  

1. Przedstawiciel Wykonawcy                      

2. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    

3. Kierownik Robót Elektrycznych     

 

Dla części 15 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gościszewie 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Budowy Konstrukcyjno-Budowlanych   

2. Kierownik Robót Instalacyjnych     

3. Kierownik Robót Elektrycznych      

 

Dla części 16 Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 
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Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 

Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.   

1. Przedstawiciel Wykonawcy                      

2. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    

3. Kierownik Robót Instalacyjnych      

4. Kierownik Robót Elektrycznych     

 
Dla części 17 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie.  

1. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    

2. Kierownik Robót Instalacyjnych      

3. Kierownik Robót Elektrycznych     

 

Dla części 18 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy 

w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 9 i 11 

1. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych    

2. Kierownik Robót Instalacyjnych      

3. Kierownik Robót Elektrycznych  

  

Dla części 19 Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54 

1. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno- Budowlanych                                         

2. Kierownik Robót Elektrycznych  

                                                                   

Dla części 20 Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno- Budowlanych     

2. Kierownik Robót Elektrycznych    

 

Dla części 21 Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 

13.   

1. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno- Budowlanych     

2. Kierownik Robót Elektrycznych     

 

Dla części 22 Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul.  Zawadzkiego 11 

1. Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Konstrukcyjno- Budowlanych     

2. Kierownik Robót Instalacyjnych      

 

Dla części 23 Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. 

Sierakowskich 15 

1. Kierownik Budowy/Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych   

 

Wykonawca powinien zapewnić ww. specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych 

specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na roboty. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego. 

   

3. Dokumenty do opracowania przez Wykonawcę 
3.1. Dokumentacja powykonawcza 

 
Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny oraz dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami,  
a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewody podziemne 
oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu  
w wykopie, przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjno – 
kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej będzie zgodna  
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi: 
-  operat kolaudacyjny (z podziałem na branże) w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej 
(papierowej) i dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej i 
elektronicznej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót, 
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjno – kartograficzną w 3 egz. w formie wydruków i w 3 egz. w formie 
elektronicznej, 
Jednocześnie Wykonawca przekaże oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową. 
Wykonawca, jeśli to konieczne, uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą: 

a) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 
b) protokołów wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń 

właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami.  
c) DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże 

stosowane tłumaczenia) 
d) wykaz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonali roboty budowlane będące 

przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich wykonania. 
  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera i Zamawiającego do akceptacji przed rozpoczęciem 
Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych wprowadzone zostaną zmiany Wykonawca dokona właściwej 
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym 
powyżej. 

 
3.2. Projekt organizacji robót 

Wykonawca opracuje projekt organizacji robót dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt będzie 
zawierał kolejność i organizację wykonania robót, sposób prowadzenia robót,  wskazanie miejsc składowania 
materiałów/urządzeń, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecza budowy itp.   

 
3.3. Raporty 

Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowiązany jest do opracowywania Raportów Miesięcznych.  
Raporty o postępie robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera  
i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. Raporty będą 
przedkładane w następującym terminie: 

1) Tygodniowe Raporty – w następnym dniu roboczym po okresie, którego dany raport dotyczy, 
2) Miesięczne Raporty – w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. 

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy Miesięczny 
Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku 
realizacji. 
 
Każdy Raport będzie zawierał fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na terenie 
budowy. 
 
Każdy raport „Miesięczny Raport" będzie zawierał: 
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1) wykresy szczegółowe opisy postępu robót, obejmujące każdy etap powstawania dokumentów 
Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na teren budowy, budowy, montażu, dokonywania prób  
i dokonywania odbioru’ 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na terenie budowy; 

3) dla wyrobu każdej głównej pozycji urządzeń i materiałów, nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent 
zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a. rozpoczęcia wyrobu, 
b. inspekcji Wykonawcy, 
c. prób, oraz 
d. wysyłki i przybycia na teren budowy; 

4) szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie sprzętu 
Wykonawcy każdego typu na terenie budowy; 

5) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów; 

6) listę zmian, o których mowa w § 15 Umowy łączącej Wykonawcę i Zamawiającego; 

7)dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat 
niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i kontaktów ze 
społeczeństwem; 

8) porównanie faktycznego i planowanego postępu robót ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub 
okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót w terminach wskazanych w §2 pkt 2) niniejszej 
Umowy oraz środków przedsięwziętych (lub które mają być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 
opóźnieniom. 

9) prognozę ceny, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość; 

10) zestawienie Podwykonawców i płatności dokonanych na ich rzecz; 

11) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska. 

 
Raporty będą przygotowywane i przekazywane przez Wykonawcę według wytycznych przekazanych przez 
Inżyniera. Wzory Raportów zostaną przekazane Wykonawcy przez Inżyniera. 
 

4. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca : 

– odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót,  
– zapewnieni bezpieczeństwo na terenie budowy,  
– odpowiedzialny jest za przyjęte metody realizacyjne, 
– zobowiązany jest do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty.  
– uwzględni w opracowanym Harmonogramie przerwy mogące wystąpić w robotach z uwagi na 

występujące warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy. 
– uwzględni w opracowanym Harmonogramie fakt, że prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. 
– zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 

tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty składowania gruntu na 
składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach 
(np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne), koszty odwodnień 
ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. Wykonawca na etapie 
składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład 
tymczasowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych 
miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie 
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4.1. Teren budowy 
Inżynier przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z zapisami umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę. 
Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym właścicieli nieruchomości na których realizowane będą roboty, 
właścicieli i/lub gestorów infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczęcia robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie w właścicielami, protokołów wejścia i zejścia z terenu, na którym będą 
prowadzone roboty wraz z informacją o braku roszczeń tych właścicieli do Zamawiającego w związku  
z prowadzonymi robotami.  
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego kontraktu. 
Wykonawca zabezpieczy  zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robót przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót wraz z terenem budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. 

 
4.2. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy  
z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
oraz terenu, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. 
Dokumentację w formie zdjęć/filmu i opisu należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu w wersji   
elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 
terenie budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Wszelkie uszkodzenia 
i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt 
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 
właściciela terenu. 

 
4.3. Zaplecze budowy 

Wykonawca wynajmie lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał pomieszczenia biurowe i magazynowe, niezbędne przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio 
umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie dostęp do Internetu  
i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte 
przez Wykonawcę. W ramach zaplecza wykonawca zapewni salę, w której odbywać się będą narady. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obsługi przez cały czas trwania budowy włączając  
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania  
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren. 

 
4.4. Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953) 
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zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia 
zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

 
4.5. Tablice informacyjno-promocyjne i pamiątkowe o projekcie 

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjno-promocyjne i pamiątkowe w ilości i formie zgodnej z 
obowiązującymi wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, 
tj. Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dostępny na stronie internetowej: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl ). Lokalizację oraz formę tablic zaproponuje Wykonawca do akceptacji 
Zamawiającego. Minimalny rozmiar tablicy to 80 x 120 cm (wymiary europalety). Podobnie, jak w przypadku tablic 
informacyjnych, jeżeli tablica pamiątkowa jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować 
się odbiorcy, to powinna być odpowiednio większa, aby odbiorcy mogli odczytać informacje. Wszelkie koszty 
związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych, w tym 
koszy uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca. Projekt tablic wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjno-promocyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, jak i po ich zakończeniu; tablice informacyjne przez cały okres realizacji robót, natomiast 
pamiątkowe po ich zakończeniu. Zamawiający wymaga ustawienia tablic w ilości określonej w poniższej tabeli.  
Inżynier przekaże Wykonawcy wytyczne w  zakresie, miejsca i zakresu montażu tablic. 

Lp. Partner 

Tablice informacyjne 
(w momencie 

rozpoczęcia robót 
budowlanych) 

Tablice pamiątkowe  
(na zakończenie robót 

budowlanych) 

Tablice 
informacyjno-
pamiątkowe 

1 Miasto Malbork   1 szt. 

2 Miasto i Gmina Sztum 9 szt. 9 szt.  

3 Powiat Sztumski 6 szt. 6 szt. 4 szt. 

4 Gmina Nowy Staw   1 szt. 

5 Gmina Stare Pole   2 szt. 

6 Gmina Malbork   1 szt. 

7 Powiat Malborski   2 szt. 

 
4.6. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca w razie konieczności zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. 
Wykonawca we własnym zakresie, jeżeli zajdzie taka konieczność, uzyska informację o punktach wysokościowych 
oraz ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Wykonawca, jeżeli zakres prac będzie tego wymagał, zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi 
geotechnicznej – przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów 
gruntu z przyjętymi do projektowania, itp. 

 
4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 
naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 
zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejącej instalacji. 
W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub przemieszczenia kamieni granicznych nieruchomości, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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4.8.  Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie  
i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 
Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów  
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad 
realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy 
zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w zaakceptowanej kwocie 
kontraktowej.  

 
4.9. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim zarządem dróg i organem 
zarządzającym ruchem projekty zmiany organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenie robót na czas budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi uzgodnione projekty.  
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robót i zlikwiduje po zakończeniu robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany 
ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót,  
a w Harmonogramie uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ewentualnego uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone 
roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany 
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 
Wykonawca ponosi koszty ewentualnego przygotowania i uzgodnienia projektów zmiany organizacji ruchu 
drogowego  i zabezpieczenie robót oraz pokrywa opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) 
administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska 
wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Koszt te należy ująć w zaakceptowanie kwocie 
kontraktowej. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone 
lub zdemontowane w trakcie realizacji robót. 

 
4.10. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach składających się na umowę powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub 
normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi. 
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W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
4.11. Narady 

Organizowane będą cykliczne narady koordynacyjne raz w tygodniu na zapleczu zorganizowanym przez 
Wykonawcę lub w innym miejscu wskazanym przez Inżyniera kontraktu lub Zamawiającego w zakresie 
prowadzonych aktualnie budów z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy. Inżynier 
przygotuje protokoły z ww. narad i przekaże je stronom w terminie do 3 dni, w celu umożliwienia podejmowania 
decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót.   

 
4.12. Nadzór konserwatorski oraz dokumentacja archeologiczna 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera, Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków oraz 
postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zmian.) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem 
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz. U. 2004 Nr 150 poz. 1579). Należy także zachować dbałość i przestrzegać wytycznych oraz norm dotyczących 
prac i technologii prowadzenia robót w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

 
4.13. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach [Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami] 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie odpadami” 
rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Koszty 
zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę.  
Wykonawca przedłoży do wiadomości Inżyniera dokumenty dotyczące zagospodarowania lub utylizacji odpadów, 
w szczególności: kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca 
przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność  
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp. 

 
4.14. Materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu  

Materiały, zdemontowane urządzenia i armaturę nadającą się do ponownego wykorzystania należy przekazać 
Zamawiającemu i/lub partnerom lub właścicielowi obiektu za pomocą protokołów przekazania - odbioru wraz  
z ich ewidencją. Materiał stalowy, żeliwny lub inny mogący zostać ze złomowany stanowi własność administratora 
Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zobowiązany jest 
zagospodarować zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca 
zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy.  

 
4.15. Zieleń 

W przypadku gdy na terenie na którym będą realizowane roboty znajdować się będą krzewy i drzewa, 
wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie jak 
najszybszego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, 
w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Koszty związane z uiszczeniem opłat 
administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów pokrywa Zamawiający. Usunięcie drzew i /lub krzewów zostanie 
wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiału Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym i odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew 
i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny 
koszt odtworzy zieleń, którą zniszczy w trakcie realizacji robót.  
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4.16. Odwodnienie wykopów 
Jeśli zajdzie taka konieczność, odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym 
projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia 
wliczony jest w zaakceptowaną kwotę kontraktową. 

 
4.17. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca, jeśli zajdzie taka konieczność, będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego 
i dokumentacją projektową. 

 
4.18. Próbki do badań 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów lub robót 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia 
wad/usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
4.19. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki Zamawiającemu oraz przedstawi je do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości. 

 
4.20. Rozruch i szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu rozruchu wybudowanych obiektów. Program rozruchu 
oraz rozruch będzie obejmował wszelkie czynności do momentu osiągnięcia zakładanych parametrów.  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem.   
Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi wskazanych instalacji CO oraz 
OZE. 

 
4.21. Dokumentacja Budowy 

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowią w szczególności: 
1. Pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 
2. Dziennik budowy, 
3. Zgłoszenia robót do płatności  
4. Protokoły przekazania terenu budowy, 
5. Dokumenty Wykonawcy, 
6. dokumenty zgodne z kontraktem (oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody 

i zatwierdzenia), 
7. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, 
8. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez kontrakt załącznikami, 
9. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
10. Dokumenty zapewnienia jakości, 
11. Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
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12. Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
13. Protokoły z narad technicznych.  

 
4.22. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 
dokumenty będą prowadzone według opracowanego przez Wykonawcę Planu Zapewnienia Jakości. Inżynier 
będzie miał dostęp do tych dokumentów. 

 
4.23. Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez 
prawo. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
4.24. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

DTR będą przekładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

 
4.25. Usługi specjalistów - pracowników Producentów 

Koszty usług specjalistów będących pracownikami producentów, świadczone podczas przeprowadzania robót 
budowlanych pokrywa Wykonawca. Wymaga się aby prawidłowość doboru urządzeń technologicznych została 
potwierdzona przez Producenta, na etapie składania wniosku o zatwierdzenie materiału. 

 
4.26. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie wykonanych systemów i urządzeń w okresie gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu. Koszty serwisowania systemów i urządzeń w ww. okresie pokrywa Wykonawca. 

4.27. Stolarka okienna 
We wszystkich obiektach, gdzie zostanie wymieniona stolarka okienna należy przewidzieć montaż nawiewników 
szczelinowych, higrosterowalnych montowanych w ramie okna. 
 

5. Materiały i urządzenia 
Materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) 
dla materiałów mających kontakt z wodą do picia. 

b) Wykonawca przedstawi Inżynierowi zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji Robot. 
c) zgodne postanowieniami dokumentów tworzących SIWZ,  

d) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne; 

Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez 
Inżyniera informację na ich temat. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona 
pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą. Informacje w nim zawarte Wykonawca będzie podawał w sposób 
jednoznaczny i staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera 
i dopuszczeniem do wbudowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
W przypadku braku określenia w dokumentach Zamawiającego wymagań odnośnie materiałów, należy 
zastosować materiały dopuszczone do obrotu z zachowaniem średnich standardów jakościowych. 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne, nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na środowisko; 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami,  
a istniejących w innych językach; 
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5.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały nieodpowiedniej jakości, to 
Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do 
pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 

 
5.2. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania 
Materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie 
z Harmonogramem. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami 
tych instrukcji dostępnymi na zapleczu budowy. 

 
6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 
7. Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów 
w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach 
kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 
8. Obmiar robót 

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów informacyjno-
sprawozdawczych i nie jest podstawą do występowania Wykonawcy o płatność. 
 

9. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu robót, a w tym: 

i. odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy, 

ii. odbiorowi ostatecznemu. 
 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor – 
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wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca co zostaje 
odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z kontraktu. 

 
9.2. Odbiór częściowy 

W celu dokonania częściowych rozliczeń za wykonane roboty Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty 
(wniosek o dokonanie odbioru częściowego), których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego. 
Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inżyniera 
potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań  itp. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z kontraktu. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, 
mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

 parametry robót podlegających odbiorowi. 
Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową.   
Odbiór częściowy następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Inżynier Kontraktu. 

 
9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone roboty. Odbiór końcowy robót nastąpi po zakończeniu 
wszystkich robót, badań, prób końcowych i przekazaniu Inżynierowi kompletnego oraz prawidłowo 
sporządzonego operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacją powykonawczą wraz z wnioskiem o dokonanie 
odbioru końcowego i pozostałymi dokumentami wymaganymi umową, a w tym: 

a) Dzienniki budowy (oryginał), 
b) Wnioski materiałowe,  
c) Zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
d) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
e) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą poglądową 

terenu obejmującego zrealizowane roboty, 
f) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 
g) protokoły wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń 

właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami.  
h) DTR dla każdego rodzaju urządzeń.  

 
Inżynier Kontraktu po weryfikacji uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności  
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
datę odbioru końcowego robót (w terminie 21 od daty złożenia wniosku). Z odbioru końcowego sporządza się 
protokół. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wymagające usunięcia, ale 
umożliwiające prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wedle 
uznania może odbioru odmówić lub go dokonać wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie tych wad lub 
usterek. 
Jeśli w trakcie czynności odbioru końcowego robót zostaną ujawnione wady uniemożliwiające użytkowanie 
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier Kontraktu może podjąć decyzję o przerwaniu 
czynności odbioru końcowego. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
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9.3.1. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy 
Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót 
oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego 
Przedmiotem Umowy, tj. uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie 
objętym Przedmiotem Umowy. Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy sporządza się protokół 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

 
9.3.2. Pozwolenie na użytkowanie 
Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie (dla obiektów, dla 
których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) lub dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia  
o zakończeniu robót na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do 
ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. 
Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. 
 
9.3.3. Odbiór ostateczny 
Zamawiający dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu gwarancji i jakości 
(określonego w umowie), na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
10. Podstawa płatności i rozliczeń 
10.1. Płatności 

Płatności za wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. 
 

Załączone do dokumentów przetargowych przedmiary robót mają charakter wyłącznie informacyjny. 

Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia ani nie służą do określenia ceny ofertowej.  

 

Ilości, długości oraz dane liczbowe podane w materiałach przekazanych przez Zamawiającego należy traktować 

orientacyjnie i nie służą one do wyceny ani rozliczeń budowy. Zakres robót do wykonania określa dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego.     

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót  
jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie  
z zamierzeniem i przeznaczeniem.  

Zaakceptowana kwota kontraktowa musi obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko 
każdego rodzaju, niezbędne do wykonania wszelkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, 
czy też sugerowanych, objętych Umową i że stosownie do nich wycenił wszystkie roboty. W Cenie Oferty należy 
uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów użytkowych, o 
których jest mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

Przyjmuje się , że cena ryczałtowa zawiera zakup materiału, transport, robociznę, sprzęt, testowanie, kontrole 
jakości, rozruch, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie, naprawy, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac 
tymczasowych i towarzyszących każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Umowy.  

Przyjmuje się rozliczenie robót rozbiórkowych za wliczone w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. Wszelkie 
materiały, jeżeli nie podano inaczej, mają być materiałami nowymi spełniającymi wymagania Zamawiającego.  

Uważa się, że wszelkie koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej itp., jeśli zajdzie konieczność ich zapewnienia, 
oraz wszelkie inne opracowania niezbędne do wykonania robót zostały ujęte w zaakceptowanej kwocie 
kontraktowej. 

Ponadto zaakceptowania kwota kontraktowa będzie uwzględniać:  
1) Gwarancję i ubezpieczenia, 
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2) Tablice informacyjno-promocyjne i pamiątkowe projektu posiadającego dofinansowanie z UE, zgodnie z 
wytycznymi w tym zakresie,   

3) Nadzory obce, 
4) Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane,  
5) Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania  

robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transport na teren budowy; 

6) Wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż 
i demontaż na stanowisku pracy), 

7) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące 
wykonania robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne;  

8) Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót, 
przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów; 

9) Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu i Planu Zapewnienia Jakości; 
10) Koszty spełnienia wszelkich pozostałych wymagań wynikających z kontraktu; 
11) transport i składowanie materiałów i odpadów oraz, jeśli jest to wymagane przepisami utylizację 

odpadów, 
12) testy i badania, kontrole jakości,  
13) przestrzeganie postanowień Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1789)  

14) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancji udzielonej Zamawiającemu; 
 

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenie Oferty wszelkie koszty związane z działalnością swoją i osób (wynikające z 
realizacji niniejszego kontraktu), w szczególności: 

1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych 
oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

2) wszelkie wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i mediów do jakiegokolwiek  
i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem 
robót, 

3) Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie związany z przestrzeganiem wszelkich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego 
wyposażenia, 

4) Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają 
roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez obowiązujące przepisy 
lub jakąkolwiek osobę czy organizację, będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

5) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 
powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i potwierdzone przez Inżyniera. 

Zaakceptowana kwota kontraktowa musi odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania robót opisanych 
w kontrakcie, a w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia  
(o ile nie wymieniono osobno), odnoszące się do niniejszego kontraktu jako całości.. 
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Płatności częściowe będą dokonywane zgodnie z następującą zasadą: 

6) 90 % za roboty podlegające odbiorowi (roboty wykonane i potwierdzone przez Inżyniera), 

7) 10 % po wydaniu protokołu odbioru końcowego robót. 

Wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć z określeniem należnej kwoty. 
Płatność nastąpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Inżyniera. 

10.2. Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności 

Potwierdzenie przez Inżyniera wykonania robót będzie następowało w formie Przejściowych Świadectw Płatności.  

Po zakończeniu każdego okresu płatności podanego w kontrakcie (jeśli nie jest podany, to po zakończeniu każdego 
miesiąca), Wykonawca przedłoży Inżynierowi, w trzech egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inżyniera, 
Rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz 
z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi także odnośny Raport Miesięczny  
o postępie robót. 

Rozliczenie to będzie obejmowało następujące pozycje, w zależności czy mają zastosowanie, które będą wyrażone 
w walutach, w których płatna jest zaakceptowana kwota kontraktowa, w niżej podanej kolejności: 

(a)  szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych robót i sporządzonych dokumentów Wykonawcy 
do końca danego miesiąca (włączając zmiany, ale wyłączając pozycje wymienione poniżej w 
podpunktach (b) do (g)); 

(b)  wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone dla uwzględnienia zmian stanu prawnego; 

(c)  jakąkolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania,  

(f)  wszelkie dodatki lub potrącenia, które mogą słać się należne według kontraktu lub z innego tytułu; 
oraz 

(g)  potrącenie kwot, poświadczonych we wszystkich poprzednich Świadectwach Płatności. 
 

Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz 
z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres rozliczeniowy, to  
w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. 

 
10.3. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

Żadna kwota nie zostanie poświadczona lub zapłacona, dotąd aż Zamawiający otrzyma i zatwierdzi zabezpieczenie 
wykonania. Potem, w ciągu 14 dni od otrzymania każdego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających, Inżynier 
wystawi Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz  
z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustala jako należną. 

Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodów, aczkolwiek: 

(a)  jeżeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawcę, nie jest zgodna  
z kontraktem, to kwota równowartości kosztu naprawy lub wymiany może być wstrzymana, aż 
naprawa lub wymiana zostanie ukończona; i/lub 
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(b)  jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowiązania zgodnie 
z kontraktem i zostało tym powiadomiony przez Inżyniera, to wartość tej pracy lub 
zobowiązania może być wstrzymana, aż praca ta lub zobowiązanie zostanie wykonane. 

Inżynier będzie mógł w jakimkolwiek Świadectwie Płatności, dokonać jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, 
która powinna była właściwie być dokonana w jakimkolwiek uprzednim Świadectwie Płatności. Świadectwo 
Płatności nie będzie traktowane, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera. 

W ciągu 42 dni po otrzymaniu Protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi sześć 
egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, o których mowa w  pkt  
9.2 powyżej, przedstawiając: 

(a) wartość całej pracy wykonanej zgodnie z kontraktem, aż do daty podanej w Protokole odbioru 
końcowego robót; 

(b) wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne, oraz 

(c) oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne według kontraktu. 
Szacunkowe kwoty będą w tym Rozliczeniu końcowym wykazane oddzielnie. 

Inżynier następnie dokona poświadczenia zgodnie z pkt 9.3. 

 

Jeżeli Inżynier jest odmiennego zdania, lub nie jest w stanie sprawdzić jakiejkolwiek części wstępnej wersji 
rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedłoży takie dalsze informacje, jakich Inżynier może rozsądnie 
wymagać i dokona takich zmian w tej wstępnej wersji, jakie mogą zostać między nimi uzgodnione. Wykonawca 
sporządzi następnie i przedłoży Inżynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione 
rozliczenie jest w niniejszych Wymaganiach nazywane „Rozliczeniem Ostatecznym”. 

Jednakże, jeśli po dyskusjach między Inżynierem a Wykonawcą oraz wszelkich zmianach we wstępnej wersji 
rozliczenia ostatecznego, jakie mogą być między nimi uzgodnione, stanie się oczywiste, że istnieje spór, to Inżynier 
dostarczy Zamawiającemu (z kopią dla Wykonawcy) Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części 
wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego. Następnie, jeśli spór zostanie ostatecznie rozwiązany polubownie, to 
wtedy Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu (z kopią dla Inżyniera) Rozliczenie Ostateczne. 

Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie z zobowiązań potwierdzające, że 
suma ogólna Rozliczenia Ostatecznego odpowiada pełnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności 
pieniężnych dla Wykonawcy według kontraktu, lub w związku z nim. To zwolnienie z zobowiązań może podawać, 
że wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Wykonawcę zabezpieczenia wykonania i zaległego salda tej 
sumy ogólnej, w którym to wypadku zwolnienie z zobowiązań obowiązuje z taką datą. 

W ciągu 21 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowiązań, o którym mowa 
powyżej, Inżynier wystawi Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, które będzie podawać: 

(a) kwotę, która jest ostatecznie należna, oraz 

(b) saldo (jeśli jest) należne Wykonawcy od Zamawiającego lub Zamawiającemu od Wykonawcy, zależnie od 
przypadku, po uwzględnieniu na dobro Zamawiającego wszystkich kwot uprzednio zapłaconych przez 
Zamawiającego oraz wszystkich sum, do których Zamawiający jest uprawniony. 

Jeżeli Wykonawca nie wystąpi o Ostateczne Świadectwo Płatności, to Inżynier poprosi Wykonawcę, aby to uczynił. 
Jeżeli Wykonawca wciągu 21 dni nie wystąpi z takim wnioskiem, to Inżynier wystawi Ostateczne Świadectwo 
Płatności na taką kwotę, jaką sprawiedliwie określi, jako należną. 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną sprawę lub rzecz według kontraktu lub  
w związku z nim lub z realizacją robót, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca w tym celu wyraźnie włączy jakąś 
kwotę: 

(a) do Rozliczenia Ostatecznego, a także 
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(b) (oprócz spraw lub rzeczy wynikłych po wystawieniu Protokołu odbioru końcowego robót) do Rozliczenia 
końcowego. 

Jednakże niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialności Zamawiającego według jego zobowiązań do 
zapłacenia odszkodowania, ani odpowiedzialności Zamawiającego w jakimkolwiek przypadku oszustwa, 
rozmyślnego niewywiązania się z zobowiązań lub lekkomyślnego niewłaściwego postępowania ze strony 
Zamawiającego. 

11. Lista dokumentacji projektowej  
 

(Część 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Malborku przy ul. Plac Słowiański 5.  
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlany - architektura 
02_ Projekt budowlany – instalacja centralnego ogrzewania  

02_Projekt wykonawczy 
01_Projekt wykonawczy – architektura 
02_ Projekt wykonawczy – instalacja centralnego ogrzewania 
03_Załącznik do Projektu Wykonawczego dot. zakresu robót 

03_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – architektura 
 02_STWiOR – instalacja centralnego ogrzewania 
04_ Decyzja pozwolenia na budowę nr 263/2015 l.dz. AB.6740.270.2015.WM z dnia 27.07.2015 r. 
05_Materiały informacyjne 
 01_Przedmiar – instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
 02_Przedmiar - architektura 

03_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – styczeń 2016 r. 
 

 (Część 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Nowym Stawie przy ul. Bema 1. 
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlany – architektura  
 02_Pismo l.dz. AB.6743.613.2015.WM w sprawie braku sprzeciwu do zgłaszanych robót z dnia 

28.01.2016 r. 
03_Materiały informacyjne 

01_ Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – czerwiec 2015 r. 
02_Obmiar – architektura, instalacja fotowoltaiczna 
 

(Część 3) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Starym Polu przy ul. Gen. Józefa Bema 6.  
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlany – architektura, branża sanitarna, branża elektryczna 
02_Projekt budowlany – instalacja centralnego ogrzewania  

02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
01_STWiOR – architektura 
02_STWiOR – instalacja c.o.  

03_Zawiadomienie o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych l.dz. AB.6743.281.2015.WM 
z dnia 27.01.2016 r. 
04_Materiały informacyjne 

01_ Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – maj 2015 r. 
02_Przedmiar – instalacja centralnego ogrzewania 
03_Przedmiar – architektura 

 
(Część 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 22. 

01_Projekt_budowlany 
01_Projekt budowlany – architektura  
02_Projekt budowlany – instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
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02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – architektura 

02_STWiOR – instalacja c.o. i c.w.u. 
03_Zawiadomienie o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych l.dz. AB.6743.282.2015.WM 
z dnia 27.01.2016 r. 
04_Materiały informacyjne 

01_ Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – maj 2015 r. 
02_Przedmiar – instalacja c.o. i c.w.u.  

  03_Przedmiar – architektura 
 
(Część 5) Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu. 

01_Projekt budowlany 
 01_Projekt budowlany - architektura 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – architektura 

 03_Decyzja pozwolenia na budowę nr 209/2015 l.dz. AB.6740.265.2015.IIIMP z dnia 07.12.2015 r. 
04_Materiały informacyjne 

01_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – maj 2012 r. 
02_Przedmiat – architektura 

 
(Część 6) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31. 

01_Projekt_budowlany 
01_Projekt budowlano-wykonawczy – architektura 
02_Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna  

02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
01_STWiOR – architektura 
02_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 

03_Pismo l.dz. AB.6743.478.2015.IIIMP w spr. braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych z 
dnia 16.11.2015 r. 
04_Materiały informacyjne 
 01_Przedmiar – architektura 

02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
03_Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
04_Audyt energetyczny – lipiec 2012 r. 

(Część 7) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 
3 oraz termomodernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz z 
montażem instalacji fotowoltaicznej 

  Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym Zespołu Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
03_Materiały informacyjne 
 01_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 

02_Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
 

Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztumie przy ul. Kasprowicza 3 wraz 
z montażem instalacji fotowoltaicznej  
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlano-wykonawczy – architektura 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 

01_STWiOR – architektura 
03_Pismo l.dz. AB.6743.476.2015.IVMO w spr. braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych z dnia 
23.11.2015 r. 
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04_Materiały informacyjne 
 01_Audyt energetyczny budynku – marzec 2013 r. 

02_Przedmiar – architektura 
 

(Część 8) Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wraz z 
montażem instalacji fotowoltaicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku głównym i budynku 
warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 

Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach wraz z montażem 
instalacji fotowoltaicznej. 
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna 
02_Projekt budowlany – architektura i branża sanitarna 

02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
01_STWiOR – architektura i branża sanitarna 
02_STWiOR -  instalacja fotowoltaiczna 

03_Decyzja pozwolenia na budowę nr 211/2015 l.dz. Ab.6740.263.2015.IVMO z dnia 08.12.2015 r. 
04_Materiały informacyjne 

01_Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
02_Audyt energetyczny budynku Internatu – 2012 r. 
03_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
04_Przedmiar – architektura i branża sanitarna 

 
Montaż instalacji fotowoltaicznej budynku głównego Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. 
01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlany – instalacja fotowoltaiczna 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
03_Materiały informacyjne 
 01_Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
 02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
  
Montaż instalacji fotowoltaicznejbudynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.  
01_Projekt_budowlany 

  01_Projekt budowlany – instalacja fotowoltaiczna 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 

01_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
03_Materiały informacyjne 

01_Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 

 
(Część 9) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 15.  

01_Projekt_budowlany 
01_Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna 

02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
03_Pismo l.dz. AB.6743.480.2015.IIIMP w spr. braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych 
z dnia 16.11.2015 r. 
04_Materiały informacyjne 

01_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
02_Audyt elektryczny -  lipiec 2014 r. 

 
(Część 10) Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70.  

01_Projekt_budowlany 
01_Projekt budowlany – architektura 
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02_Projekt budowlany – instalacja c.o. 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 

01_STWiOR – architektura, instalacja odgromowa, instalacja c.o. i c.w.u. 
03_Pismo l.dz. AB.6743.295.2015.BP w spr. braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych z dnia 
11.05.2017 r. 
04_Materiały informacyjne 
 01_Audyt energetyczny – maj 2015 r. 

02_Przedmiar – architektura, instalacja odgromowa 
03_Przedmiar– instalacja c.o. i c.w.u. 

 (Część 11) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Malborku – Dach 
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlano-wykonawczy – architektura, instalacja odgromowa 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 

01_STWiOR – architektura, instalacja odgromowa 
03_Pismo l.dz. AB.6743.15.2016.BP w spr. braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych 
z dnia 11.05.2017 r. 
04_Materiały informacyjne 
 01_Audyt energetyczny II piętra budynku – kwiecień 2015 r. 

02_Przedmiar – architektura, instalacja odgromowa 
 (Część 12) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Malbork przy ul. Ceglanej 7. 

01_Projekt_budowlany 
01_Projekt budowlany – architektura  
02_Projekt budowlany – instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
03_Projekt budowlany – instalacja elektryczna (oświetlenie wewnętrzne) 

02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – instalacja c.o. i c.w.u. 

02_STWiOR – instalacja gazowa 
03_ Zawiadomienie o braku sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych l.dz. AB.1.17.1.2016 z dnia 
10.03.2016 r. 
04_Materiały informacyjne 

01_ Audyt energetyczny budynku użyteczności – marzec 2013 r. 
02_Przedmiar – instalacja c.o. i c.w.u., instalacja gazowa  
03_Przedmiar – architektura 
 

(Część 13) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39. 
01_Projekt_budowlany 

01_Projekt budowlany – architektura (w tym instalacja fotowoltaiczna) 
02_Projekt budowlany zamienny – instalacja elektryczna i wymiana oświetlenia 
wewnętrznego 

02_Projekt wykonawczy 
  01_Projekt wykonawczy – architektura – TOM I 

02_Projekt wykonawczy – instalacji fotowoltaicznej – TOM II 
03_Projekt wykonawczy uzupełniający – instalacja elektryczna i wymiana oświetlenia  
wewnętrznego 

03_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – branża budowlana i sanitarne 
 02_STWiOR – branża elektryczna i konstrukcyjna (montaż instalacji fotowoltaicznej) 

03_STWiOR – branża elektryczna (oświetlenie wewnętrzne) 
04_Dokumenty formalno-prawne 

01_Pozwolenie na budowę nr 113/2015 l.dz. AB.6740.139.2015.IVMO z dnia 02.07.2015 r. 
02_Decyzja umorzenia dot. oświetlenia wewnętrznego l.dz. AB.6740.278.2015.IIIMP z dnia 
10.12.2015 

05_Materiały informacyjne 
01_ Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – listopad 2015 r. 
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02_Audyt energetyczny zastosowania systemu PV – listopad 2015 r. 
03_Przedmiar – branża architektoniczna i sanitarna 
04_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
05_Przedmiar – branża elektryczna (oświetlenie wewnętrzne) 
 

(Część 14) Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15.  
01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlany – architektura (w tym instalacja fotowoltaiczna) 
 02_Projekt budowlany zamienny – instalacje elektryczne (wymiana oświetlenie wewnętrznego  

i częściowa wymiana stolarki zewnętrznej) 
02_Projekt wykonawczy 
 01_Projekt wykonawczy – architektura – TOM I 
 02_Projekt wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna – TOM II 
 03_Projekt wykonawczy uzupełniający – architektura – TOM I 
 04_Projekt wykonawczy uzupełniający – instalacje elektryczne (wymiana oświetlenia 
wewnętrznego i częściowa wymiana stolarki zewnętrznej) TOM II 
03_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – budowlana i sanitarna 
 02_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
 03_STWiOR – branża architektoniczna 

04_STWiOR – branża elektryczna 
04_Dokumenty formalno-prawne 

01_Pozwolenie na budowę nr 112/2015 l.dz. AB.6740.140.2015.IVMO z dnia 02.07.2015r. 
02_Decyzja umorzenia dot. oświetlenia wewnętrznego nr 15023/15 z dnia 10.12.2015 

05_Materiały informacyjne 
01_ Przedmiar – branża architektoniczna i sanitarna 
02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
03_Przedmiar – branża architektoniczna 
04_Przedmiar – branża elektryczna 
05_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Budynek A – Listopad 2015r. 
06_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Budynek B – Listopad 2015 r. 
07_ Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Budynek C – Listopad 2015 r. 
08_Audyt energetyczny zastosowania systemu PV – listopad 2015 r. 
 

(Część 15) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gościszewie. 
01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlany – architektura (w tym instalacja fotowoltaiczna) 
 02_Projekt budowlany – instalacja elektryczna (oświetlenie wewnętrzne) 
02_Projekt wykonawczy 
 01_Projekt wykonawczy – architektura – TOM I 
 02_Projekt wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna – TOM II 
 03_Projekt wykonawczy uzupełniający – branża budowlana i sanitarna – TOM I 
 04_Projekt wykonawczy uzupełniający – branża elektryczna – TOM II 
03_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – branża budowlana i sanitarna – TOM I 

02_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna – TOM II 
03_STWiOR – architektura i branża sanitarna – TOM I 
04_STWiOR – branża elektryczna – TOM II 

04_Dokumenty formalno-prawne 
01_Pozwolenie na budowę nr 215/2015 l.dz. AB.6740.274.2015.IIIMP z dnia 15.12.2015 r. 
02_Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 15.06.2015 r. 

05_Materiały informacyjne 
01_Przedmiar – architektura i branża sanitarna 
02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
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03_Przedmiar – architektura i branża sanitarna – termomodernizacja uzupełniająca 
04_Przedmiar – instalacje elektryczna  
05_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – listopad 2015 r. 
06_Audyt energetyczny zastosowania systemu pV – listopad 2015 r. 
 

(Część 16) Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 
01_Projekt_budowlany 

  01_Projekt budowlany – branża architektoniczna (w tym instalacja fotowoltaiczna) 
  02_Projekt budowlany – branża budowlana (wymiana oświetlenia) 
 02_Projekt wykonawczy 
  01_Projekt wykonawczy – architektura – TOM I 

02_Projekt wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna – TOM II 
  03_Projekt wykonawczy uzupełniający – branża budowlana i sanitarna (oświetlenie 

wewnętrzne) – TOM I 
  04_Projekt wykonawczy uzupełniający– instalacje elektryczne (oświetlenie  

wewnętrzne) – TOM II 
 03_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
  01_STWiOR – branża budowlana i sanitarna – TOM I 

02_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna – TOM II 
03_STWiOR – branża architektoniczna i sanitarna – TOM I 
04_STWiOR – branża elektryczna – TOM II 

04_Dokumenty formalno-prawne 
01_Pozwolenie na budowę nr 214/2015 l.dz. AB.6740.273.2015.IVMO z dnia 15.12.2015 r. 
02_Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 15.06.2016 r. 

05_Materiały informacyjne 
01_Przedmiar – architektura i branża sanitarna – tom I 
02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
03_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
04_Przedmiar – instalacja elektryczna (oświetlenie wewnętrzne) 
05_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Budynek A – listopad 2015r. 
06_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Budynek B – listopad 2015r. 
07_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej Budynek C – listopad 2015r. 
08_Audyt energetyczny kotłowni – listopad 2015 r. 
09_Audyt energetyczny zastosowania systemu PZ – listopad 2015 r. 
 

(Część 17) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie. 
01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlany – architektura, instalacja sanitarna, instalacja elektryczna 

 02_Projekt wykonawczy 
 01_Projekt wykonawczy – architektura, instalacja sanitarna, instalacja elektryczna 

 03_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – architektura, branża sanitarna i elektryczna 
04_Pozwolenie na budowę nr 126/2015 l.dz. AB.6740.141.2015 z dnia 22.07.2015 r. 
05_Materiały informacyjne 

01_ Przedmiar – architektura, instalacje sanitarne i elektryczne 
02_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – lipiec 2014 r. 
03_Audyt energetcyzny zastosowania paneli fotowoltaicznych – lipiec 2014 r. 
 

(Część 18) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy 
w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 9 i 11. 

01_Projekt_budowlany 
01_Projekt budowlany – branża budowlana (w tym instalacja fotowoltaiczna) 
02_Projekt budowlany zamienny – branża budowlana i elektryczna (wymiana oświetlenia) 

02_Projekt wykonawczy 
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01_Projekt wykonawczy – architektura - TOM I 
 02_Projekt wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna – TOM II 
 03_Projekt wykonawczy uzupełniający – branża budowlana, sanitarna _ TOM I 

 04_Projekt wykonawczy uzupełniający – branża elektryczna (wymiana oświetlenia) – TOM II 
 03_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
  01_STWiOR – branża budowlana i sanitarna – TOM I 
  02_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna – TOM II 
  03_STWiOR – instalacja elektryczna (oświetlenie wewnętrzne) 

04_STWiOR – instalacja sanitarna 
 04_Dokumenty formalne 

 01_Decyzja pozwolenia na budowę nr 150/2015 l.dz. AB.6740.138.2015.IIIMP z dnia  
24.08.2015 r. 
02_Decyzja zmieniająca decyzje pozwolenia na budowę nr 150/2015/Z l.dz. 
AB.6740.276.2015.IVMO z dnia 02.12.2015 r. 

05_Materiały informacyjne 
01_ Przedmiar – branża architektoniczna i sanitarna 
02_Przedmiar – branża elektryczna i kontrukcyjna 
03_Przedmiar – branża elektryczna (uzupełnienie) 
04_Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej – listopad 2015 r. 
05_Audyt energetyczny zastosowania paneli fotowoltaicznych – listopad 2015 r. 
 
 

(Część 19) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54.  
01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
03_ Decyzja nr 239/16 l.dz. AB.6743.522.2015.IIIMP dot. instalacji fotowoltaicznej z dnia 11.01.2016 r. 
04_Materiały informacyjne 

01_ Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
 

 (Część 20) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19.  
01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 

01_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
03_ Decyzja nr 69/16 l.dz. AB.6743.523.2015.IVMO z dnia 04.01.2016 
04_Materiały informacyjne 

01_ Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
 

 (Część 21) Termomodernizacja budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13. 
01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlano-wykonawczy – instalacja fotowoltaiczna 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 

01_STWiOR – instalacja fotowoltaiczna 
03_ Decyzja nr 70/16 l.dz. AB.6743.521.2015.IVMO z dnia 04.01.2016 
04_Materiały informacyjne 

01_ Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
02_Przedmiar – instalacja fotowoltaiczna 
 

(Część 22) Termomodernizacja budynku Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu przy ul.  Zawadzkiego 11  
01_Projekt_budowlany 
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 01_Projekt budowlany - architektura 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – architektura 
03_Pismo w spr. braku sprzeciwu do zgłaszanych robót l.dz. AB.6743.479.2015.IIIMP z dnia 16.11.2015 r. 
04_Materiały informacyjne 
 01_Audyt energetyczny – marzec 2013 r. 
 02_Przedmiar – architektura 
  

 (Część 23) Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie przy ul. 
Sierakowskich 15. 

01_Projekt_budowlany 
 01_Projekt budowlany – architektura 
02_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót 
 01_STWiOR – architektura 
03_Pismo w spr. braku sprzeciwu do zgłaszanych robót l.dz. AB.6743.477.2015.IIIMP z dnia 
23.11.2015 r. 
04_Materiały informacyjne 

  01_Audyt elektryczny – lipiec 2014 r. 
02_Przedmiar – architektura 

 


