
U C H W A Ł A  NR XLV/416/2014
RADY MIASTA MALBORKA

z dnia 9 lipca 2014

w  sprawie  zaopiniowania  zmiany  umowy  sprzedaży  nieruchomości  przy  Al.  Rodła  

na rzecz Spółki GINO INVESTMENTS Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( jednolity tekst - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),   Rada Miasta Malborka 

uchwala  co następuje:

§ 1
Opiniuje  się  pozytywnie  proponowaną  zmianę  umowy  sprzedaży  nieruchomości 

przy  Al.  Rodła,  oznaczonej  jako działka  nr  210/9  obr.  11 zawartej  w dniu  09.08.2007 r. 

ze spółką GINO INVESTMENTS Sp. z o.o.,  przez ustalenie  terminu rozpoczęcia budowy, 

za  który  uważa  się  wybudowanie  ław  fundamentowych  na  31  października  2014  r. 

oraz  ustanowienie  sankcji  za  naruszenie  powyższego   terminu  w  postaci  kary  umownej 

w wysokości 900 000 zł.

§2

Rada Miasta Malborka sugeruje, aby terminem zakończenia budowy centrum handlowego 

był 31 października 2016 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                Przewodniczący
                                                                             Rady Miasta Malborka

                                                                            Arkadiusz Mroczkowski



UZASADNIENIE

do  uchwały  w  sprawie  zaopiniowania  zmiany  umowy  sprzedaży  nieruchomości  

przy Al. Rodła na rzecz Spółki GINO INVESTMENTS Sp. z o.o. 

W dniu 11 czerwca 2014 r., zgodnie z ostatnią zmianą umowy z dnia 11 września 2013 r.  

upłynął  termin  rozpoczęcia   budowy  (wylania  ław  fundamentowych)  na  nieruchomości 

przy  Al.  Rodła.  W  przypadku  niedotrzymania   tego  terminu,   Spółka  zobowiązała  się 

do zapłaty kary umownej.  

Spółka GINO INVESTMENTS sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie terminu 

rozpoczęcia budowy - wylania ław fundamentowych do dnia 31 października 2014 roku. 

Opóźnienie  to  wynika  z  faktu,  iż  dopiero  w  czerwcu   podpisana  została  umowa  najmu 

powierzchni handlowej przez szwedzką firmę H&M, która będzie głównym najemcą galerii. 

Ponadto  w  dniu  17  czerwca   b.r.  Pomorski  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  wydał 

zezwolenie na wymagane prace archeologiczne. W lipcu b.r. na nieruchomości rozpoczną się 

prace archeologiczne, a następnie pozostałe prace ziemne.

Spółka  wnioskuje o przedłużenie terminu rozpoczęcia budowy i nienaliczanie kolejnych kar 

umownych,  które  nałożyłyby  się  na  i  tak  powiększone koszty realizacji   samego  obiektu 

(wykończenie lokali „pod klucz” dla kilku najemców i obniżenie stawek czynszu, tak aby ich 

przekonać  do zawarcia  umowy najmu w tej  lokalizacji)  i  spowodowałyby  według Spółki 

zupełny  brak ekonomicznego sensu realizacji tej inwestycji.

Biorąc pod uwagę  powyższe, Burmistrz Miasta  Malborka  poddaje pod   ocenę Rady Miasta 

korzyści miasta z tytułu wybudowania i otwarcia galerii przy opóźnieniu  jej realizacji  wobec 

korzyści wynikających z pobrania przez Miasto Malbork kary umownej wynikającej z umowy 

sprzedaży.
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